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INTRODUCCIÓN 
A lo largo de los años, la ingeniería en Colombia ha permitido la ejecución de grandes proyectos 
conllevando al desarrollo de sectores de gran importancia como la infraestructura hospitalaria, 
educativa, vías y medios de transporte, infraestructura de hidrocarburos, hidroeléctrica etc., si 
bien estas mega obras aportan desarrollo y calidad de vida, aún existe un déficit de necesidades 
básicas como el caso de la vivienda, en donde se evidencia que en gran parte de las regiones de 
Colombia, se desarrollaron proyectos de edificaciones que en algunos casos no contemplaron  
recomendaciones técnicas y/o normas urbanísticas.  
 
Nuestra Constitución política colombiana de 1991, establece la vivienda como un derecho; sin 
embargo, con el trascurrir de los años, se ha observado que principalmente las viviendas de 1 y 
2 pisos no se construyen en la mayoría de los casos de acuerdo con las normas vigentes, lo que 
ha generado riesgos técnicos tanto en la etapa de prefactibilidad como en la de ejecución y 
terminación de las obras. Estas deficiencias se presentan por diversos factores tales como el 
desconocimiento de la ley, la falta de información referente a los permisos previos necesarios 
para el inicio de actividades, la poca promoción y comunicación de los pasos a seguir por parte 
de las autoridades competentes, y el poco control ejercido por parte de las entidades 
territoriales. 
 
De esta manera, teniendo en cuenta que los proyectos de ingeniería representan una 
oportunidad de negocio para las empresas u organizaciones y adicionalmente tiene la 
responsabilidad social de llevar desarrollo, calidad de vida y progreso a las comunidades; basados 
en el PMBOOK ( A Guide to the Project Management Body of Knowledge ), el cual es una guía de 
buenas prácticas para la dirección de proyectos, se pretende proponer un proceso simplificado 
para la adecuada planeación, identificación y análisis cualitativo del riesgo para proyectos de 
vivienda de uno y dos pisos, permitiendo así, que pequeños proyectos de ingeniería logren un 
mayor nivel de éxito. 
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Por otra parte, cabe aclarar que el presente análisis se realizara en lo que respecta planeación, 
los requisitos básicos, recomendaciones técnicas, identificación y análisis cualitativo del riesgo 
en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura de viviendas de uno 
y dos pisos en áreas urbanas, por ende, no se pretende profundizar en los criterios de diseño de 
elementos estructurales y no estructurales. 
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1 GENERALIDADES  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Con el transcurso de los años en nuestro país la población ha ido en aumento y actualmente se 
estima un aproximado de 48.258.494 habitantes, paralelo a este crecimiento ha aumentado el 
número de viviendas y hogares particulares en nuestro territorio el cual asciende a 13.480.729 y 
14.243.223 respectivamente [1].  
En el proceso de expansión poblacional y de infraestructura, se han evidenciado en muchos 
territorios falencias técnicas en la construcción de las viviendas, donde no se realiza la adecuada 
planeación según las normas y recomendaciones técnicas, los materiales no son los óptimos o 
adecuados y adicionalmente no se expiden las debidas licencias y/o permisos. Estas falencias 
dejan las edificaciones vulnerables ante posibles riesgos tanto en la etapa de construcción como 
durante su vida útil, representando riesgos a la integridad y al patrimonio de las personas que las 
habitan. 
1.1.1 Antecedentes del problema 
Los asentamientos de origen informal datan, en el caso colombiano, de finales del siglo 
XIX, pero cobran mayor relevancia tanto en cantidad como en variedad después de 
mediados del siglo pasado cuando se dinamizó el proceso de urbanización de las ciudades 
colombianas. Para comienzos de este siglo la proporción que representan los territorios 
urbanos configurados informalmente es del 24% de lo construido en sus ciudades, lo cual 
asciende según los datos oficiales a más de 30.145 hectáreas en todo el territorio nacional 
[2]. 
Se ha reconocido que el acelerado crecimiento de la informalidad urbana se explica, en 
gran medida, por la transferencia de la responsabilidad social del Estado al mercado, en 
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la producción y financiamiento de la denominada vivienda social. Y que esto, sumado a 
las débiles políticas públicas en materia de hábitat y vivienda, ha generado una 
imposibilidad al acceso de vivienda producida bajo los esquemas del mercado formal, a 
través de los promotores inmobiliarios para los sectores de población de más bajos 
ingresos, obligando así a grandes contingentes de población a autoproducir su vivienda 
sin garantía de la calidad de vida requerida, buscando acomodo preferencialmente en el 
sector informal y quienes desean su propio terreno entran en un mercado del suelo de 
dudosa legalidad; participando en la construcción de sus propias viviendas [2]. 
La urbanización ilegal trae consigo consecuencias económicas, sociales y ambientales que 
no solo afectan a la población de ingresos bajos, sino acarrean perjuicios para la sociedad 
en conjunto. Entre estos pueden mencionarse el deterioro de la calidad de vida; 
deficiencias en servicios públicos, inseguridad, reducción del bienestar social y familiar, 
vialidad y equipamientos; obstrucción de obras públicas; precariedad de títulos; evasión 
fiscal; y extra - costos al presupuesto público. A esto se suma el alto impacto ambiental 
relativo por la ocupación de zonas no aptas para la urbanización, incluyendo daño a las 
fuentes de agua, pérdida de vegetación e incremento de la escorrentía con la consecuente 
generación de situaciones de riesgo.  Para el año 2004 el sector formal de la construcción 
solamente atendía el 56% de la demanda anual de vivienda [3]. 
Los fenómenos naturales son unos de los riesgos a los que se enfrentan las construcciones 
informales o ilegales, en Colombia se han presentado varias catástrofes, como lo ocurrido 
en el eje cafetero en enero del año 1999; un terremoto de 6,2 grados sacudió la región, 
28 municipios de la región sufrieron daños, siendo Armenia el epicentro del movimiento 
tel úrico, en 30 segundos esta ciudad quedó reducida a escombros. El 75% de las 
edificaciones de la ciudad sufrieron daños y más de 200 mil personas resultaron afectadas 
en la región tras el incidente [4].  
La economía y la educación sufrieron terribles pérdidas. Unas 8.000 fincas cafeteras se 
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afectaron en todo el Eje Cafetero y 13.000 empresas e industrias desaparecieron. Los 
daños en la infraestructura educativa se evaluaron en 100 millones de dólares y el sector 
salud reportó 61 centros de asistencia médica afectados. Luego de la tragedia, el 
gobierno, a través del fondo para la reconstrucción del Eje Cafetero, invirtió $ 1,6 
billones que lograron levantar de nuevo esta tierra, que 20 años después lucha por 
mejorar sus índices sociales y falta de empleo [5]. 
1.1.2 Pregunta de investigación 
¿Qué alternativa puede presentar la ingeniería Civil desde la Gerencia de Obra, a los 
inversionistas y propietarios para la planeación, identificación y análisis cualitativo de 
riesgos en proyectos de vivienda de 1 y 2 pisos? 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), obtenidas en el 
“Censo nacional de población y vivienda 2018- Colombia”, en nuestro país habitamos 48.258.494, 
de las cuales el 51,2% son mujeres y el 48,8% son hombres. Por otra parte, existen 13.480.729 
viviendas en las cuales se conforman 14.243.223 hogares con un promedio de ocupación de 3 
personas por hogar [6]. 
 Adicionalmente, la Constitución política de Colombia de 1991 menciona en su Artículo 51. 
“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 
programas de vivienda” [7]. 
La ingeniería debe transformarse y evolucionar constantemente, para este caso desde el punto 
de vista de la Gerencia de Obra, debemos presentar alternativas que aporten a la adecuada 
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planeación y ejecución de proyectos, tanto los de gran magnitud como otros de menores 
dimensiones, que pretenden satisfacer necesidades básicas. Es fundamental que la ejecución de 
estos proyectos cuente con un mayor nivel de éxito, permitiendo así optimizar recursos y obtener 
como resultado una edificación que cumpla con requerimientos técnicos, brindando economía, 
seguridad y confort al usuario final. 
Para el presente documento no se considera realizar un análisis cuantitativo del riesgo puesto 
que la construcción de viviendas de uno y dos pisos, es un proyecto de baja magnitud o 
complejidad y según recomienda el PMBOOK, El uso de análisis cuantitativo de riesgos Es 
probablemente apropiado para proyectos grandes o complejos, proyectos estratégicamente 
importantes, proyectos para los cuales es un requisito contractual o proyectos en los que un 
interesado clave lo requiere [8]. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
 Elaborar una guía básica para la planeación, identificación y análisis cualitativo de 
riesgos en proyectos de vivienda de 1 y 2 pisos en áreas urbanas. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Establecer un listado de algunos requisitos básicos para la planeación y ejecución de 
proyectos de vivienda de 1 y 2 pisos.  
 Identificar los posibles riesgos que se puedan generar a lo largo del ciclo de vida de 
proyectos de vivienda de 1 y 2 pisos. 
 Presentar un modelo simplificado de matriz de análisis cualitativo del riesgo. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 
2.1 MARCO TEÓRICO 
EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta 
su conclusión. Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de 
manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases son acotadas 
en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control. En el punto de control, el acta de 
constitución del proyecto y los documentos de negocio se reexaminan en base al entorno actual. 
En ese momento, el desempeño del proyecto se compara con el plan para la dirección del 
proyecto para determinar si el proyecto se debe cambiar, terminar o continuar tal como se 
planifico [8]. 
El ciclo de vida del proyecto puede verse afectado por los aspectos propios de la organización, la 
industria, el método de desarrollo o la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene 
un inicio y un final, los entregables específicos y el trabajo que se llevan a cabo varían 
ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de referencia 
básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado. Aunque 
los proyectos varían en el tamaño y el grado de complejidad que contienen, un proyecto típico 
puede configurarse dentro de la siguiente estructura de ciclo de vida del proyecto [8]. 
1. Inicio del proyecto 
2. Organización y preparación 
3. Ejecución del trabajo 
4. Cierre del proyecto. 
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Ilustración 2.1 Representación genérica del ciclo de vida de un proyecto  
 
Fuente: PMBOK 6ta. edición [8] 
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de 
la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y 
monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto 
son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad 
y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto 
[8]. 
Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto son: 
 Planificar la Gestión de los Riesgos: El proceso de definir cómo realizar las actividades de 
gestión de riesgos de un proyecto. 
 Identificar los Riesgos: El proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así 
como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. 
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 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar los riesgos individuales 
del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e 
impacto de dichos riesgos, así como otras características. 
 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar numéricamente el 
efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes 
de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. 
 Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar opciones, seleccionar 
estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en 
general, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. 
 Implementar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de implementar planes acordados de 
respuesta a los riesgos. 
 Monitorear los Riesgos: El proceso de monitorear la implementación de los planes 
acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, 
identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los 
riesgos a lo largo del proyecto. 
En el Anexo 1 se muestra una descripción general de los procesos de Gestión de los Riesgos del 
Proyecto. Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto se presentan como procesos 
diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se superponen e interactúan entre 
ellos de formas que no pueden detallarse en su totalidad dentro de la guía del PMBOK [8]. 
Análisis Cualitativo de Riesgos 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar los riesgos individuales 
del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e 
impacto de dichos riesgos, así como otras características. El beneficio clave de este 
proceso es que concentra los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. Este proceso se 
lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. La ilustración 2.2 muestra las entradas, 
herramientas, técnicas y salidas del proceso [8]. 
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Ilustración 2.2 Análisis cualitativo de riesgos  
 
Fuente: PMBOK 6ta. edición [8] 
Análisis Cuantitativo de Riesgos 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar numéricamente el 
efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes 
de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es que cuantifica la exposición al riesgo del proyecto en general, y también puede 
proporcionar información cuantitativa adicional sobre los riesgos para apoyar la 
planificación de la respuesta a los riesgos. Este proceso no es requerido para cada 
proyecto, pero en los que se utiliza se lleva a cabo durante todo el proyecto. Las entradas 
y salidas de este proceso se presentan en la ilustración 2.3 [8]. 
Ilustración 2.3 Análisis cuantitativo de riesgos 
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Fuente: PMBOK 6ta. Edición [8] 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos no es necesario para todos los proyectos. La 
realización de un análisis profundo depende de la disponibilidad de datos de alta calidad 
sobre los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre, así como de 
una sólida línea base del proyecto subyacente para el alcance, el cronograma y el costo. 
El análisis cuantitativo de riesgos por lo general requiere un software de riesgo 
especializado y pericia en el desarrollo y la interpretación de los modelos de riesgo. 
Además, consume tiempo y costos adicionales. El uso de análisis cuantitativo de riesgos 
para un proyecto será especificado en el plan de gestión de los riesgos del proyecto. Es 
probablemente apropiado para proyectos grandes o complejos, proyectos 
estratégicamente importantes, proyectos para los cuales es un requisito contractual o 
proyectos en los que un interesado clave lo requiere.  
Un análisis cuantitativo de riesgos también podrá llevarse a cabo a continuación del 
proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos, a fin de determinar la probable efectividad 
de las respuestas previstas para reducir la exposición general al riesgo del proyecto [8]. 
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Planificación de la Respuesta a los Riesgos 
Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar 
estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general al riesgo del proyecto, 
así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es que identifica las formas adecuadas de abordar el riesgo general del proyecto 
y los riesgos individuales del proyecto. Este proceso también asigna recursos e incorpora 
actividades en los documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto, según 
sea necesario. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. La ilustración 
2.4 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso [8].  
 
Ilustración 2.4 Planificación de la respuesta a los riesgos 
Fuente: PMBOK 6ta. edición [8] 
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Implementación de la Respuesta a los Riesgos 
Implementar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de implementar planes acordados de 
respuesta a los riesgos. El beneficio clave de este proceso es que asegura que las respuestas 
a los riesgos acordadas se ejecuten tal como se planificaron, a fin de abordar la exposición 
al riesgo del proyecto en general, minimizar las amenazas individuales del proyecto y 
maximizar las oportunidades individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo 
largo de todo el proyecto. La ilustración 2.5 muestra las entradas, herramientas y técnicas, 
y salidas del proceso [8].  
 
Ilustración 2.5 Implementación de la respuesta a los riesgos 
 
Fuente: PMBOK 6ta. edición [8] 
 
Monitoreo de los Riesgos 
Monitorear los Riesgos es el proceso de monitorear la implementación de los planes acordados 
de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar 
nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite que las decisiones del proyecto se 
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basen en la información actual sobre la exposición al riesgo del proyecto en general y los riesgos 
individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. La 
ilustración 2.6 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso [8]. 
 
Ilustración 2.6 Monitoreo de los riesgos 
Fuente: PMBOK 6ta. edición [8] 
2.2 MARCO JURÍDICO 
En las últimas dos décadas en nuestro país se ha trabajado permanentemente por la 
promulgación de leyes y normatividad en general respecto a la gestión del riesgo y la 
construcción de edificaciones sismorresistentes. Principalmente desde el año 1997 se han creado 
leyes y normas que reglamentan la construcción de edificaciones principalmente las destinadas 
a la vivienda.  
En la siguiente tabla se enuncian algunas de las leyes y normas que regulan la construcción 
sismorresistente en nuestro país: 
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Tabla 2.1 Matriz Normativa Construcción sismo resistente 
 
NORMA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
LEY 400 DE 1997 (AGOSTO 19) 
Por el cual se adoptan normas sobre construcciones 
sismorresistentes. 
 
DECRETO NÚMERO 2809 DE 2000 
(DICIEMBRE 29) 
Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33 
de 1998 y 34 de 1999.  Modificaciones al Reglamento 
de construcciones sismorresistentes, NSR-98, 
adoptado por medio del decreto 33 de 1998. 
DECRETO 926 DE 2010 
(MARZO 19) 
Por el cual se establecen los requisitos de carácter 
técnico y científico para construcciones 
sismorresistentes NSR-10. 
DECRETO 2525 DE 2010 
(JULIO 13) 
Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se 
dictan otras disposiciones". 
DECRETO 340 DE 2012 NIVEL 
NACIONAL 
Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10. 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO DECRETO 340 DE 2012 
Por el cual se modifica parcialmente el reglamento de 
construcciones sismorresistentes NSR-10. 
DECRETO 945 DE 2017 NIVEL 
NACIONAL 
Por el cual se modifica parcialmente el reglamento de 
construcciones sismorresistentes NSR-10. 
Fuente: Autor 
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3 METODOLOGÍA 
3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
Se llevó a cabo la definición de cada una de las fases que comprenden el trabajo de grado, desde 
la revisión bibliográfica hasta la presentación del proyecto, como se observa en la figura 3.1.1 
Ilustración 3.7 Fases del trabajo de grado 
Fuente: Autor 
3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Se realizó una revisión bibliográfica detallada acerca de la problemática de las construcciones 
informales o ilegales en Colombia, así como la importancia de llevar a cabo alternativas que 
aporten a la adecuada planeación y ejecución de proyectos, tanto de gran magnitud como otros 
de menores dimensiones. Posteriormente se propondrá una guía básica para la planeación, 
identificación y análisis cualitativo de riesgos en proyectos de vivienda de 1 y 2 pisos en áreas 
urbanas; haciendo uso de los siguientes instrumentos y herramientas. 
Tabla 3.2 Instrumentos y herramientas a utilizar en el proyecto 
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INSTRUMENTOS HERRAMIENTAS 
PMBOK 6ta. Edición 
Bases de datos 
Office: 
           Word, Excel, Power Point 
 
Fuente: Autor 
3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 
Elaborar una guía básica para la planeación, identificación y análisis cualitativo de riesgos en 
proyectos de vivienda de 1 y 2 pisos en áreas urbanas, orientado a la optimización de recursos y 
simplificación de procesos, conllevando a un mayor nivel de éxito del proyecto. Es preciso aclarar 
que la presente guía se realizara en lo que respecta a la planeación, identificación y análisis 
cualitativo del riesgo, los requisitos y las recomendaciones técnicas generales en las diferentes 
etapas del ciclo de vida del proyecto, por ende, no se pretende profundizar en los criterios de 
diseño de elementos estructurales y no estructurales. 
3.4 CRONOGRAMA 
Tabla 3.3 Cronograma trabajo de grado 
FASE ACTIVIDAD            DURACIÓN 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
1 DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN.     
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.     
3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y LEGAL.     
4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE.     
5 ELABORACIÓN DE LA GUÍA.     
6 RESULTADOS Y ANÁLISIS.     
7 PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN FINAL DEL 
PROYECTO. 
    
Fuente: Autor 
23 
 
3.5 PRESUPUESTO 
Tabla 3.4 Presupuesto trabajo de grado 
RUBROS VALOR MES VALOR TOTAL 
PERSONAL $2,000,000 $8,000,000 
EQUIPOS $50,000 $200,000 
SOFTWARE $50,000 $200,000 
MATERIALES $200,000 $200,000 
SALIDAS DE CAMPO $200,000 $200,000 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $200,000 $200,000 
VIAJES $1,000,000 $2,000,000 
TOTAL $3,700,000 $11,000,000 
Fuente: Autor 
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4 PRODUCTOS POR ENTREGAR 
El presente documento tiene como objetivo presentar una guía básica para la planeación, 
identificación y análisis cualitativo de riesgos en proyectos de vivienda de 1 y 2 pisos en áreas 
urbanas. A partir de la revisión de las normas que regulan la construcción de viviendas en nuestro 
país y siguiendo los lineamientos del PMBOK; se pretende establecer la secuencia o pasos y los 
factores para tener en cuenta para la planeación, identificación y análisis cualitativo del riesgo en 
las diferentes etapas del ciclo de vida de este tipo de proyectos.  
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5 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
Los proyectos de ingeniería representan una oportunidad de negocio para las empresas u 
organizaciones y adicionalmente tiene la responsabilidad social de llevar desarrollo, calidad de 
vida y progreso a las comunidades. Por ende, se pretende proponer una guía básica para la 
adecuada planeación, identificación y análisis cualitativo del riesgo en proyectos de vivienda de 
uno y dos pisos en áreas urbanas; permitiendo así, que pequeños proyectos de ingeniería logren 
un mayor nivel de éxito. 
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6 ANÁLISIS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
6.1  GUÍA BÁSICA PARA LA PLANEACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS EN PROYECTOS 
DE VIVIENDA DE 1 Y 2 PISOS EN ÁREAS URBANAS 
Cumpliendo el objetivo planteado en el presente documento, se proponen los aspectos los 
aspectos básicos para tener en cuenta en el momento de asumir la terea de planear y 
ejecutar proyectos de vivienda de uno y dos pisos, cabe aclarar que los proyectos pueden 
involucrar la construcción de una o más unidades. A continuación, se propone una guía 
básica para la planeación, identificación y análisis cualitativo del riesgo en proyectos de 
vivienda de 1 y 2 pisos en áreas urbanas. 
1. REVISIÓN INICIAL ETAPA DE PREFACTIBILIDAD 
 
1.1. VISITA DE CAMPO  
Como constructores debemos identificar el espacio físico en el cual se va a realizar la 
intervención, se deben realizar las debidas visitas técnicas con el fin de identificar las 
condiciones del terreno y de allí toma elementos que puedan ser relevantes en las etapas 
de planeación diseño y ejecución.  
1.2. PROPIEDAD DEL PREDIO Y/O INMUEBLE 
 
1.2.1. Estudio de Títulos 
Se debe realizar un análisis detallado del inmueble o del predio, respecto al estado legal 
del mismo. Es primordial verificar la propiedad y la tradición y tener certeza en cuanto a 
limitaciones, impuestos y de más situaciones de carácter legal que puedan impedir el 
desarrollo del proyecto.  
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1.3. USO DEL SUELO 
Un aspecto muy importante en la prefactibilidad del proyecto es tener en cuenta lo 
dispuesto en la normatividad en cuanto al ordenamiento territorial. Según el número de 
habitantes el documento guía puede variar en su complejidad y se clasifican de la 
siguiente manera. 
Tabla 6.5 Definición de categoría ordenamiento territorial según número de habitantes 
 
DOCUMENTO NORMATIVO 
 
SIGLA 
 
# DE HABITANTES 
 
 
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT >100.000 habitantes 
PLANES BASICOS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
PBOT 30.000 y 100.000 
ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT <30.000 
Fuente: Ministerio de vivienda [9] 
Se debe indagar en las diferentes entidades territoriales según el documento que 
corresponda y verificar allí las condiciones de uso y ocupación del suelo. Con el fin de 
identificar el alcance y las limitaciones que pueda tener el proyecto en cuanto al diseño y 
principalmente evaluar que corresponda al uso de vivienda. 
1.4.  NORMAS URBANÍSTICAS. 
Los predios pueden estar regulados por normas urbanísticas locales o nacionales, en 
algunas ciudades y municipios existen decretos que brindan lineamientos arquitectónicos 
para el diseño y construcción, en algunos casos es posible que el predio o inmueble a 
intervenir, o los predios o inmuebles vecinos, cuenten con medidas de conservación o 
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protección. En otros casos cuando se contemple realizar demoliciones o cimentaciones 
profundas, se deben identificar los posibles riesgos que se puedan generar. 
2. ETAPA DE FACTIBILIDAD 
 
2.1. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. 
La licencia de construcción es el acto administrativo emitido por las entidades 
territoriales. Esta resolución autoriza las obras planteadas verificando el cumplimiento de 
las normas urbanísticas, sismorresistentes y demás reglamentación vigente; 
adicionalmente verificando que el proyecto se encuentre en concordancia con lo 
establecido en los Planes o esquemas de ordenamiento territorial. Por ende, es el 
documento fundamental el cual debe tenerse en cuenta en la planeación de proyectos de 
infraestructura, como es el caso de las viviendas de uno y dos pisos.  
Para la solicitud de este documento, se debe contar con los debidos estudios, diseños y 
algunos requisitos generales adicionales que pueden variar según el tipo de intervención, 
a continuación, se mencionan algunos de los posibles requisitos para licencias de 
construcción de obra nueva establecidos en la normatividad colombiana vigente. 
 El formulario único nacional para solicitud de licencias de construcción 
debidamente diligenciado (Anexo 2). El cual consta de 6 capítulos [10]:    
1) Identificación de la solicitud  
2) Información sobre el predio 
3) Información de vecinos colindantes 
4) Linderos, dimensiones y áreas 
5) Titulares y profesionales responsables 
6) Documentos que acompañan la solicitud 
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 El documento de identidad del solicitante si es persona jurídica o el certificado de 
cámara de comercio si es persona jurídica. 
 Certificado de tradición y Libertad (no mayor a 30 días) 
 El certificado de impuesto predial del último año. 
 Acta de socialización a vecinos. 
 Plano topográfico del predio, (el área, los linderos y todas las reservas, secciones 
viales, afectaciones y limitaciones urbanísticas) 
 Plano de arquitectónico- (firmado por un Arquitecto).  
 Certificación de disponibilidad de servicios públicos (expedida por las respectivas 
empresas prestadoras del servicio).   
 
2.2. SERVICIOS DISPONIBLES 
 
2.2.1. Accesibilidad al predio 
Si bien el numeral anterior define entre las características del plano topográfico las 
secciones viales, es importante indagar otros aspectos acerca de la accesibilidad al predio 
que nos permitirán evaluar y calcular la distancia de transporte de materiales y de 
personal, así mismo determinar posibles riesgos que se puedan presentar a través del 
ciclo de vida del proyecto. 
2.2.2. Disponibilidad de servicios públicos 
Actualmente en las zonas urbanas del territorio nacional, podemos encontrar una amplia 
oferta de servicios públicos, los cuales pueden ser básicos como el caso de agua potable, 
alcantarillado, electricidad, gas y otros como internet, tv por cable, etc. 
Para efectos del desarrollo de obra debe definirse cuales servicios son indispensables 
como por ejemplo el suministro de agua y electricidad. Es importante considerar las 
distancias desde las redes principales hasta el predio y estimar el costo de las matrículas 
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y acometidas necesarias; Igualmente, este análisis de servicios públicos permitirá 
establecer las redes internas que deben proyectarse según los lineamientos establecidos 
en la normatividad vigente.  
2.2.3. Fuentes de Materiales 
Para la construcción de viviendas de uno y dos pisos en mampostería estructural, puede 
requerirse el uso de materiales de cantera tales como arena, grava, rajón, entre otros. Por 
ende, se debe realizar un análisis de las posibles fuentes de materiales que cumplan los 
requerimientos técnicos y que además cuenten con las debidas licencias y permisos de 
funcionamiento. En dicho análisis es posible establecer las distancias de acarreos. 
2.2.4. Maquinaria y equipo disponible 
Este análisis se debe realizar teniendo en cuenta los trabajos necesarios para la 
construcción de la edificación y las condiciones iniciales del terreno, otro aspecto a tener 
en cuenta es las cantidades y la complejidad de los ítems de obra, para definir si los 
trabajos se realizaran manualmente o con el uso de maquinaria o equipos. Para este 
análisis es prioritario definir las alternativas en cuanto a los recursos disponibles en la 
zona, analizando el rendimiento y los posibles riesgos. 
2.3. COMPONENTE SOCIAL 
 
2.3.1. Concertación con vecinos 
Los habitantes vecinos a la edificación se deben tener en cuenta a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto, en este aspecto es importante interactuar con la comunidad para socializar 
las obras que se van a realizar, los tiempos de ejecución, los horarios de trabajo etc. Con 
el fin de conocer su posición, identificar posibles riesgos y concertar en cuanto a los 
aspectos que no tengan claros o se muestren poco conformes.  
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2.4. INVESTIGACIÓN MÍNIMA 
 
2.4.1. Componente técnico 
En esta parte de la guía se hace referencia a las recomendaciones de investigación mínima 
establecidas en la NSR 10 Titulo E Casas de 1 y 2 pisos. Este chequeo permite identificar 
que estudios y diseños se requieren para la ejecución del proyecto, mediante la 
evaluación de posibles riesgos técnicos propios del terreno y la zona donde se va a realizar 
el desarrollo de infraestructura. Siguiendo estas recomendaciones se pueden identificar 
condiciones de riesgo que pueden afectar las diferentes etapas del ciclo de vida del 
proyecto. En este punto se deberá establecer si las condiciones del terreno son las 
adecuadas para el desarrollo de infraestructura de vivienda de uno y dos pisos. 
Como se observa en el CAPÍTULO E.2 CIMENTACIONES E.2.1.1 INVESTIGACIÓN MÍNIMA, 
en todos los casos se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos, los cuales deberán 
quedar consignados en un Memorial de Responsabilidad suscrito por el profesional 
responsable de la licencia de construcción [11]: 
a) Verificar el comportamiento de casas similares en las zonas aledañas constatando 
que no se presenten asentamientos diferenciales, agrietamientos, pérdida de 
verticalidad, compresibilidad excesiva, expansibilidad de intermedia a alta, 
colapsibilidad, etc., que permita concluir que el comportamiento de las casas 
similares ha sido el adecuado. 
b) Verificar en inmediaciones del sector a intervenir la ausencia de procesos de 
remoción en masa, áreas de actividad minera activa, en recuperación o 
suspendida, erosión, cuerpos de aguas u otros que puedan afectar la estabilidad y 
funcionalidad de las casas. 
c) Se debe realizar mínimo un apique por cada tres unidades construidas o por cada 
300 m2 de construcción, hasta una profundidad mínima de 2.0 m, en el que se 
constate la calidad razonable del suelo de cimentación. 
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d) En los apiques indicados en (c) deberán quedar determinados los espesores de los 
materiales inconvenientes para el apoyo directo y superficial de la cimentación, 
como son: descapote, escombros, materia orgánica, etc., los cuales deberán ser 
retirados durante la construcción. 
 
2.5. DISEÑOS Y ESTUDIOS NECESARIOS 
El presente análisis se realiza en lo que respecta a la planeación, identificación y análisis 
cualitativo del riesgo, considerando los requisitos y las recomendaciones técnicas 
generales en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura de 
viviendas de uno y dos pisos en áreas urbanas, por ende, no se pretende profundizar en 
los criterios de diseño de elementos estructurales y no estructurales. 
A continuación, se describen algunos de los estudios y diseños que pueden ser necesarios 
y exigibles por la autoridad competente. Estos se deben elaborar por los profesionales 
competentes y presentados con la debida matricula profesional al momento de tramitar 
la respectiva licencia de construcción.  
Diseños y Planos generales. 
 Arquitectónicos (planta, perfiles, cortes)  
 Estructural 
 Cimentación. 
 Cubiertas. 
 Hidrosanitario.  
 Eléctrico. 
 Voz y datos. 
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2.6. PRESUPUESTO  
En los proyectos de infraestructura es común que se presenten riesgos que puedan 
afectar el presupuesto general, en algunos casos la deficiente identificación de las 
posibles situaciones de riesgo, dejan vulnerable el proyecto frente a sobre costos lo que 
finalmente puede conllevar a perdidas para el constructor y el propietario. De allí la gran 
relevancia que debe darse a la identificación de los riesgos junto con el debido análisis 
cualitativo.  
En este capítulo es necesario realizar el debido análisis de precios unitarios donde se 
tengan en cuenta las fuentes de materiales, los precios actualizados, las distancias de 
transporte, la oferta de mano de obra tanto calificada como no calificada, la disponibilidad 
de maquinaria y equipos en la zona etc., en total  las actividades y cantidades necesarias 
para la ejecución de la obra; es importante recalcar que los ítems que surjan en obra y no 
hayan sido previstos desde la planeación, constituyen sobre costos y por ende perdidas. 
En cuanto a los riesgos que se puedan asociar al presupuesto, se debe realizar el análisis 
detallado considerando los factores que puedan incidir en el aumento de los costos.  
2.7. CRONOGRAMA 
El cronograma de ejecución de las obras es un documento fundamental en la planeación 
puesto que de este depende que los trabajos se realicen en tiempos ideales optimizando 
recursos de personal y económicos. Es recomendable elaborar el cronograma ajustado a 
los rendimientos en el desarrollo de las distintas actividades e igualmente analizar los 
riesgos que puedan presentarse y tengan como consecuencia la prolongación respecto al 
plazo establecido inicialmente.   
2.8. ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
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2.8.1. Matriz de riesgos 
La identificación y el análisis cualitativo de los riesgos hace parte de las buenas prácticas 
establecidas en el PMBOOK, las cuales pueden implementarse tanto en proyectos de gran 
importancia, como en otros de menor magnitud como es el caso de la construcción de 
edificaciones de vivienda de uno y dos pisos.  
La matriz permite establecer categorías y posibles riesgos asociados y realizar una 
estimación de probabilidad, impacto, una vez realizado este análisis se establece el nivel 
de severidad, según corresponda, baja (<0,22) media (0,23-0,29) alta (>0,3). para los 
riesgos cuya severidad sea media o alta, se planea la acción de respuesta, bien sea 
aceptar, transferir, mitigar o evitar el riesgo y finalmente se propone la acción de 
respuesta. Una vez realizado este proceso, se realizará nuevamente el análisis de 
probabilidad e impacto con el fin de obtener un nivel de severidad bajo. 
En el Anexo 3 se muestra un ejemplo práctico, donde se identifican y analizan 
cualitativamente los riesgos que puedan presentarse durante el ciclo de vida de proyectos 
de construcción de viviendas de uno y dos pisos.   
A continuación, se establecen las categorías de riesgos a ser analizadas.  
a) Normativo 
b) Naturales o climáticos 
c) Geográficos 
d) Personal  
e) Técnico  
f) Ambiental 
g) Social 
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h) Seguridad y orden publico 
i) Logísticos  
j) Materiales 
 
 
2.8.1.1. NORMATIVO 
El conjunto de normas que regulan la construcción de obras de ingeniería incluidas las 
urbanísticas, POT, PBOT, EOT, ambientales, laborales, tributarias, etc., son susceptibles 
de constantes cambios y modificaciones, pudiendo generar situaciones en las que se 
requiera realizar ajustes al proyecto.  
De esta manera, en la elaboración de la matriz de riesgos del proyecto; categoría 
“NORMATIVO” se definieron 8 riesgos que se pueden presentar en un proyecto de 
vivienda de 1 y 2 pisos en área urbana (Tabla 6.6). 
Tabla 6.6 Lista de riesgos normativos relacionados en la matriz de riesgo del proyecto 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN DE RIESGO 
NORMATIVO 
Cambios en el EOT - POT 
Desconocimiento de las normas 
Actualización de las normas 
Pago de impuestos 
Trámite de licencias y permisos 
Aportes a seguridad social 
Requisitos de contratación 
Normativa ambiental 
Fuente: Autor 
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2.8.1.2. GEOGRÁFICO 
La ubicación geográfica nos permite identificar características propias de la zona como el 
comportamiento del clima, la accesibilidad, disponibilidad de insumos y servicios, etc., se 
debe analizar desde la etapa de prefactibilidad, para identificar condiciones y/o 
situaciones que constituyan un riesgo para el proyecto, permitiendo así una mejor 
planeación (Tabla 6.7). 
Tabla 6.7 Lista de riesgos geográficos relacionados en la matriz de riesgo del proyecto 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN DE RIESGO 
GEOGRÁFICO 
Nivel freático 
Articulación con el entorno 
Zonas de riesgo 
Zonas de protección 
Orden publico 
Fallas del terreno  
Accesibilidad 
Servicios públicos 
Fuente: Autor 
2.8.1.3. AMBIENTAL 
Esta categoría de riesgos se encuentre ligada a la normatividad ambiental vigente, frente 
al manejo de insumos, equipos, calidad del aire, ruido, disposición de los residuos, manejo 
de materiales y equipos, entre otros, que puedan afectar el entorno, teniendo en cuenta 
el impacto a los recursos naturales y a la población residente a los alrededores del lugar 
donde se desarrolla el proyecto (Tabla 6.8). 
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Tabla 6.8 Lista de riesgos ambientales relacionados en la matriz de riesgo del proyecto 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN DE RIESGO 
AMBIENTAL 
 
Disposición residuos  
Especies forestales protegidas 
Manejo de vertimientos 
Material particulado  
Disposición de químicos  
Manejo de líquidos inflamables  
Contaminación por ruido  
Fuente: Autor 
2.8.1.4. SOCIAL 
El factor social tiene gran importancia desde la planeación del proyecto y aun más en la 
ejecución, puesto que una adecuada relación y concertación con los vecinos e interesados 
en el proyecto, impacta directamente el buen desarrollo y el éxito del proyecto, evitando 
cualquier tipo de alteración sobre el cronograma, lo que permite la culminación de la obra 
en el tiempo y bajo el presupuesto pactado (Tabla 6.9). 
Tabla 6.9 Lista de riesgos sociales relacionados en la matriz de riesgo del proyecto 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN DE RIESGO 
SOCIAL 
 
Oponentes al proyecto 
Incomodidad a vecinos  
Demandas  
Fuente: Autor 
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2.8.1.5. LOGISTICA Y PERSONAL 
El cronograma definido para el proyecto y la logística planteada para su cumplimiento, 
respecto a la gestión del personal, materiales, maquinaria, equipos y demás recursos 
necesarios, puede ser susceptible de situaciones que afecten el nivel de éxito del proyecto 
(Tabla 6.10). 
Tabla 6.10. Lista de riesgos personal y logístico relacionados en la matriz de riesgo. 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN DE RIESGO 
PERSONAL Y 
LOGÍSTICO 
Capacitación  
Salario adecuado 
Proceso de selección 
Incapacidad 
Enfermedad 
Renuncias 
Desempeño laboral  
Cambios en la planeación  
Acceso a telecomunicaciones 
Acceso a servicios públicos  
Capacitación personal  
Cumplimiento de cronograma  
Fuente: Autor 
2.8.1.6. TÉCNICO 
 
Gran parte de los riesgos que se puedan asociar al proyecto en cuanto al componente 
técnico, como los son los estudios, diseños, especificaciones de los materiales, 
disponibilidad del personal, equipos, maquinaria etc., lo cual puede incidir directamente 
en el nivel de éxito del proyecto, afectando el presupuesto y el cronograma, es necesario 
evaluar las situaciones adversas que puedan presentarse y establecer la probabilidad, el 
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impacto y de ser necesario la respuesta, lo cual brinda una base para la toma de 
decisiones y/o la mitigación de los riesgos (Tabla 6.11). 
Tabla 6.11. Lista de riesgos técnicos relacionados en la matriz de riesgo. 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN DE RIESGO 
TECNICO 
Cambio de especificaciones 
Cambio de diseños 
Cambios materiales 
Personal calificado 
Manipulación de equipos 
Equipos y normas de seguridad 
Afectación de edificaciones vecinas 
Maquinaria y equipo 
Elementos de seguridad 
Incumplimiento de cronograma 
Fuente: Autor 
2.8.1.7. SEGURIDAD 
La seguridad y el orden público son un aspecto relevante para la ejecución de los 
proyectos, identificando situaciones que puedan alterar el buen desarrollo de la 
construcción de la edificación de vivienda (Tabla 6.12). 
Tabla 6.12 Lista de riesgos en seguridad relacionados en la matriz de riesgo. 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN DE RIESGO 
SEGURIDAD 
Robos materiales 
Vandalismo 
Invasión 
Intimidación 
Presencia de pandillas 
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Fuente: Autor 
2.8.1.8. MATERIALES 
Los materiales de construcción representan un alto porcentaje del presupuesto de obra, 
lo cual incide directamente en costo final del proyecto. Por ello se debe tener en 
consideración la calidad y permanencia de las fuentes de materiales, cambios en los 
proveedores, los de precios del mercado, posibles cambios en la normatividad o en los 
diseños, que consecuentemente modifiquen el tipo de material y las especificaciones 
técnicas que deban cumplir.   
Tabla 6.13 Lista de riesgos en materiales relacionados en la matriz de riesgo. 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN DE RIESGO 
MATERIALES 
Demanda alta 
Sobrecostos 
Baja calidad 
Cumplimiento de especificación 
Desperdicios  
Cambio de proveedor 
Incumplimiento de proveedores 
Fuente: Autor 
2.8.1.9. CLIMA 
Los fenómenos naturales lluvias inundaciones, tormentas eléctricas, sismos, vendavales, 
y otros, pueden en el caso de presentarse, afectar el desarrollo de las actividades en las 
etapas del ciclo de vida del proyecto. Para estos fenómenos naturales los cuales no se 
pueden prever de manera precisa y tampoco controlar, es necesario proponer acciones 
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que garantices el menor impacto posible en el caso que ocurran (Tabla 6.14). 
Tabla 6.14 Lista de riesgos climáticos relacionados en la matriz de riesgo. 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN DE RIESGO 
CLIMA 
Lluvias 
Inundaciones 
Tormentas eléctricas 
Sismos 
Remoción de masas 
Incendios forestales 
Erosión  
Olas de calor 
Vendavales 
Sequias 
Fuente: Autor 
6.1.1. GLOSARIO 
Predio: Inmueble deslindado de las propiedades vecinas, con acceso a una o más 
zonas de uso público o comunal, el cual debe estar debidamente alinderado e 
identificado con su respectivo folio de matrícula inmobiliaria y su cédula catastral 
[12].  
POT: Planes de ordenamiento territorial que deben ser elaborarlos los municipios 
con población superior a 100.000 habitantes [9]. 
PBOT: Planes básicos de ordenamiento territorial que deben ser elaborarlos los 
municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes [9]. 
EOT: Esquemas de ordenamiento territorial que deben ser elaborarlos los 
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municipios con población inferior a 30.000 habitantes [9]. 
Curaduría urbana: Es la oficina en donde el curador urbano en el ejercicio de sus 
funciones verifica el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación 
vigentes de los proyectos de subdivisión, parcelación, urbanización, o construcción 
sometidos a su consideración [13]. 
Certificado de libertad: Documento que permite conocer la situación jurídica de los 
bienes inmuebles [14].  
Riesgo: Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo 
o negativo en los objetivos de un Proyecto [15].  
Ciclo de vida del proyecto: El ciclo de vida del proyecto es el conjunto de fases en 
que son divididos los proyectos para facilitar su gestión. Esta división es realizada 
por los directores de proyectos [16]. 
Duración real del proyecto: El tiempo, en unidades calendario, entre la fecha de 
inicio real de la actividad del cronograma del Proyecto y la fecha de los datos del 
cronograma del Proyecto, si la actividad del cronograma se está desarrollando, o la 
fecha de finalización real si ya se ha terminado la actividad del cronograma [15]. 
Erosión: La erosión de los suelos se define como la pérdida físico-mecánica del 
suelo, con afectación en sus funciones y servicios ecosistémicos, que produce, entre 
otras, la reducción de la capacidad productiva de los mismos [17]. 
Material: El conjunto de objetos utilizados por una organización en una tarea, tales 
como equipos, aparatos, herramientas, maquinaria, útiles, materiales y suministros 
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[15].  
Oportunidad: Una condición o situación favorable para el proyecto, un conjunto de 
circunstancias positivas, un conjunto de eventos positivos, un riesgo que tendrá un 
impacto positivo sobre los objetivos del proyecto, o una posibilidad de realizar 
cambios positivos [15]. 
Análisis cualitativo de riesgos: El proceso de priorizar riesgos para mayor análisis o 
acción, al evaluar y combinar la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos 
riesgos [15].  
Matriz de probabilidad e impacto: Una manera común de determinar si un riesgo 
se considera bajo, moderado o alto mediante la combinación de las dos 
dimensiones de riesgo, su probabilidad de ocurrencia y su impacto sobre los 
objetivos, en caso de ocurrir [15]. 
Aceptar el riesgo: Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos que 
indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan para la dirección 
del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar alguna otra 
estrategia de respuesta adecuada [15]. 
Evitar el riesgo: Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos ante una 
amenaza que genera cambios en el plan para la dirección del proyecto con la 
intención de eliminar el riesgo o proteger los objetivos del Proyecto de su impacto 
[15]. 
Mitigar el riesgo: Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos asociada 
con amenazas que pretende reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de 
un riesgo por debajo de un umbral aceptable [15]. 
Transferir el riesgo: Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos que 
traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de 
la respuesta [15].   
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7 CONCLUSIONES 
 Indagar sobre la normatividad colombiana frente a la construcción de edificaciones 
destinadas a vivienda, permite tener una visión más clara de la complejidad que 
puede tener un proyecto de construcción de una o varias unidades de vivienda de 
uno y dos pisos; una vez realizado este análisis, se encuentra que indiferentemente 
del tamaño del proyecto, existen una serie de requisitos y consideraciones mínimas 
que se deben cumplir en aras de garantizar la sismo resistencia y demás condiciones 
técnicas que conlleven a la seguridad y habitabilidad de la vivienda. 
 Se evidencia que algunas de las recomendaciones y buenas prácticas establecidas en 
el PMBOOK, son aplicables a cualquier proyecto. Por otra parte, otras de estas 
prácticas como por ejemplo el análisis cuantitativo, se reserva para grandes 
proyectos puesto que es un estudio a mayor detalle y es específico para cada 
proyecto.  
 Según cifras de las fuentes analizadas, se encontró que Para el año 2004 el sector 
formal de la construcción solamente atendía el 56% de la demanda anual de vivienda 
[3]. Considerando las cifras en mención se evidencia que, aunque en nuestro país la 
vivienda se establece como derecho, carece en un gran porcentaje de una adecuada 
planeación y ejecución, y carecen del respectivo análisis cualitativo de riesgos 
principalmente los naturales, como lo son lluvias e inundaciones, tormentas 
eléctricas, remoción de masas, erosión, vendavales, sismos entre otros. lo cual puede 
tener impacto a lo largo del ciclo de vida del proyecto; y, adicionalmente la vida útil 
de las estructuras. 
 Desde el punto de vista de la ingeniería civil, específicamente la gerencia de obra, se 
puede decir que la construcción de viviendas de uno y dos pisos, a pesar de ser 
considerado un proyecto pequeño, representa una oportunidad de negocio, la cual 
acompañada de una adecuada planeación, diseño , identificación y análisis cualitativo 
de riesgos, brinda un mayor nivel de éxito y por ende beneficio económico tanto para 
el cliente como para la organización o persona encargada de ejecutar el proyecto.   
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9 ANEXOS 
Ilustración 9.8 Descripción General de la gestión de los riesgos del proyecto 
 
Fuente: PMBOK 6ta. edición [8] 
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Ilustración 9.9 Formulario único nacional 
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Fuente: MINVIVIENDA [10]  
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Ilustración 9.10 Matriz de riesgos del proyecto 
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Fuente: Autor 
